Projektbezeichnung:
Projekthummer:
Leistungsphase:
Projektleiter:

Planliste

Schlammbehandlung Sylt / Westerland
3333006

05

Ausfiihrungsplanung

Florian Gehlken

BORN ERMEL | ingenieure

Letztes Speicherdatum:

Achim, 16.04.2024
vom Verfasser auszufillen
Ifd. Plan-Nr. Index Planart Planinhalt MaRstab Status Abgabedatum | Bearbeiter
Nr. (Lageplan,
Bauwerksplan, etc.)

1 VerfahrensflieRbilder
1.1 3333006 - 05 - V 001 VerfahrensflieRbild Faulung J. freigegeben 09.10.2023 DOP
1.2 3333006 - 05 - V 002 VerfahrensflieRbild Schlammentwasserung J. freigegeben 09.10.2023 DOP
2 Lageplédne
21 3333006 - 05 - L 001 Lageplan Rohrleitungslageplan 1:100 freigegeben 09.10.2023 MAL
2.2 3333006 - 05 - L 002 Lageplan Oberflachenlageplan 1:200 freigegeben 09.10.2023 MAL
2.3 3333006 - 05 - L 003 Lageplan Lageplan Bestand 1:200 freigegeben 09.10.2023 MAL
2.4 3333006 - 05 - L 004 Lageplan Lageplan Rickbau 1:200 freigegeben 09.10.2023 MAL
2.5 3333006 - 05 - L 005 Lageplan Baustelleneinrichtungsplan 1:200 freigegeben 09.10.2023 MAL
2.6 3333006 - 05 - L 006 Absteckplan Absteckplan 1:200 freigegeben 09.10.2023 MAL
3 Bauwerksplane

Faulbehalter und Maschinenhaus . .
3.1 3333006 - 05 - B 101 Bauwerksplan Grundriss Ebene +2 04 1:50 freigegeben 09.10.2023 MAL

Faulbehalter und Maschinenhaus . .
3.2 3333006 - 05 - B 102 Bauwerksplan Grundriss Ebene +15.12m-18,34m 1:50 freigegeben 09.10.2023 MAL
3.3 3333006 - 05 - B - 103 Bauwerksplan :i“f:;“;”gr und Maschinenhaus Schnitte | .55 | goicegeben | 09.10.2023 MAL
3.4 3333006 - 05 - B 104 Bauwerksplan Faulbehalter 1+2 System-Schnitt 3-3 1:50 freigegeben 09.10.2023 MAL
35 3333006 - 05 - B - 105 Bauwerksplan ;i::gﬁth;”er und Maschinenhaus 1100 | freigegeben | 09.10.2023 MAL

Faulbehélter und Maschinenhaus Ubersicht . .
3.6 3333006 - 05 - B 106 Bauwerksplan Pfihle Ebene -2.28 m 1:50 freigegeben 09.10.2023 MAL
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Faulbehalter und Maschinenhaus . .
3.7 3333006 - 05 107 Bauwerksplan Grundriss Pfahlroste Ebene +0,79 m 1:50 freigegeben 09.10.2023 MAL

Faulbehalter und Maschinenhaus . .
3.8 3333006 - 05 108 Bauwerksplan Untersicht Decke Gber EG Ebene +6,54m 1:50 freigegeben 09.10.2023 MAL
3.9 3333006 - 05 109 Bauwerksplan Faulbehalter - Details 1:10 freigegeben 09.10.2023 MAL
3.10 3333006 - 05 110 Bauwerksplan Maschinengebaude - Details 1:10 freigegeben 09.10.2023 MAL
3.1 3333006 - 05 201 Bauwerksplan Entwasserungsgebaude Grundrisse 1:50 freigegeben 09.10.2023 MAL
3.12 3333006 - 05 202 Bauwerksplan Entwéasserungsgebaude Schnitte 1:50 freigegeben 09.10.2023 MAL
3.13 3333006 - 05 203 Bauwerksplan Entwéasserungsgebaude Ansichten 1:100 freigegeben 09.10.2023 MAL

Entwassungsgebaude Griindung Grundriss . .
3.14 3333006 - 05 204 Bauwerksplan Ebene +0.38m und +0,89m 1:50 freigegeben 09.10.2023 MAL
3.15 3333006 - 05 205 Bauwerksplan E_“iwsa_zsemngsgeba”de Grindung Schnitt | 4 55 | figegeben | 09.10.2023 MAL
3.16 3333006 - 05 206 Bauwerksplan Entwasserungsgebaude Grundriss Dach 1:50 freigegeben 09.10.2023 MAL
3.17 3333006 - 05 207 Bauwerksplan Entwasserungsgebaude - Details 1:10 freigegeben 09.10.2023 MAL
3.18 3333006 - 05 301 Bauwerksplan gjﬁ:ft’f":her und Gasfackel Grundriss und | 4.5 | figegeben | 09.10.2023 MAL
3.19 3333006 - 05 302 Bauwerksplan Detail Revisionsschacht Rohschlamm 1:25 freigegeben 09.10.2023 MAL
3.20 01 a Bewehrungsplan Griindung Faulbehalter 1:25 freigegeben 25.03.2024 Wittler
3.21 gl a Bewehrungsplan Stahlliste Grindung Faulbehalter J. freigegeben 25.03.2024 Wittler
3.22 02 b Bewehrungsplan Wénde Faulbehélter 1+2 1:50 freigegeben 27.02.2024 Wittler
3.23 gi b Bewehrungsplan Stahlliste Wande Faulbehalter 1+2 J. freigegeben 27.02.2024 Wittler
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3.24 03 a Bewehrungsplan Deckel Faulbehalter 1+2 1:25 freigegeben 27.02.2024 Wittler
3.25 gi a Bewehrungsplan Stahlliste Deckel Faulbehalter 1+2 J. freigegeben 27.02.2024 Wittler
3.26 04 a Schal- und Stb.-Blockfundament Gasfackel 1:25 archiviert 08.03.2024 Wittler
Bewehrungsplan
3.27 04 a Schal- und Stb.-Blockfundament Gasfackel . archiviert 08.03.2024 Wittler
SL Bewehrungsplan
Schal- und . . . .
3.28 05 a Grindung Gasfackel Neubau 1:25 freigegeben 08.03.2024 Wittler
Bewehrungsplan
3.29 05 a Schal- und Stahlliste Griindung Gasfackel Neubau J. freigegeben 08.03.2024 Wittler
SL Bewehrungsplan
3.30 06 b Bewehrungsplan Streifenfundamente Maschinenhaus 1:50 freigegeben 10.04.2024 Wittler
06 Stahlliste Streifenfundamente . .
3.31 SL b Bewehrungsplan Maschinenhaus J. freigegeben 10.04.2024 Wittler
3.32 07 a Bewehrungsplan Sohle Maschinenhaus 1:50 freigegeben 10.04.2024 Wittler
3.33 gz a Bewehrungsplan Stahlliste Sohle Maschinenhaus J. freigegeben 10.04.2024 Wittler
3.34 08 b Bewehrungsplan Wande und Stitzen im EG 1:50 freigegeben 10.04.2024 Wittler
3.35 gi b Bewehrungsplan Stahlliste Wande und Stiitzen im EG J. freigegeben 10.04.2024 Wittler
3.36 09 b Bewehrungsplan Decke Uber EG, Balkenbewehrung und 1:50 freigegeben 11.04.2024 Wittler
Bew. Podeste
09 Stahlliste Decke Uber EG, . .
3.37 SL b Bewehrungsplan Balkenbewehrung und Bew. Podeste J. freigegeben 11.04.2024 Wittler
3.38 10 b Bewehrungsplan Wande 1. OG bis DG Maschinenhaus 1:25 freigegeben 11.04.2024 Wittler
10 Stahlliste Wande 1. OG bis DG . .
3.39 SL b Bewehrungsplan Maschinenhaus J. freigegeben 11.04.2024 Wittler
3.40 11 b Bewehrungsplan Podeste und Decke Ebene +18,34 1:25 freigegeben 11.04.2024 Wittler
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3.41 ;:_ b Bewehrungsplan f:%hgfte Podeste und Decke Ebene J. freigegeben 11.04.2024 Wittler
3.42 12 a Bewehrungsplan Strelf:anfundamente" 1:50 freigegeben 02.04.2024 Wittler
Entwasserungsgebaude

12 Stahlliste Streifenfundamente . .
3.43 gL @ Bewehrungsplan Entwaisserungsgebaude J. freigegeben 02.04.2024 Wittler
3.44 13 a Bewehrungsplan f;)glee Entwasserungsgebaude - untere 1:50 freigegeben 03.04.2024 Wittler
3.45 13 a Bewehrungsplan Stahliste Sohle Entwasserungsgebaude - J. freigegeben 03.04.2024 Wittler
SL untere Lage
3.46 14 a Bewehrungsplan f;)glee Entwasserungsgebaude - obere 1:50 freigegeben 03.04.2024 Wittler
3.47 14 a Bewehrungsplan Stahliste Sohle Entwasserungsgebaude - J. freigegeben 09.10.2023 Wittler
SL obere Lage
3.48 15 a Bewehrungsplan 1Stutzen EG Entwasserungsgebaude - Teil 1:25 freigegeben 03.04.2024 Wittler
15 Stahlliste Stutzen EG . .
3.49 gL @ Bewehrungsplan Entwaisserungsgebaude - Teil 1 J. freigegeben 03.04.2024 Wittler
3.50 16 a Bewehrungsplan Stutzen EG Entwasserungsgebaude - Teil 1:25 freigegeben 03.04.2024 Wittler
16 Stahlliste Stutzen EG . .
3.51 gL @ Bewehrungsplan Entwasserungsgebaude - Teil 2 J. freigegeben 03.04.2024 Wittler
3.52 17 b Bewehrungsplan :::CEKC(: OK+5,54 und Bewehrung Balken 1:50 freigegeben 05.04.2024 Wittler
17 Stahlliste Decke OK +5,54 und Bewehrung . .
3.53 SL b Bewehrungsplan Balken im EG J. freigegeben 05.04.2024 Wittler
3.54 18 a Bewehrungsplan ?telijltz1en 1. OG Entwasserungsgebaude - 1:25 freigegeben 05.04.2024 Wittler
18 Stahlliste Stutzen 1. OG . .
3.55 gL @ Bewehrungsplan Entwaisserungsgebaude - Teil 1 J. freigegeben 05.04.2024 Wittler
3.56 19 a Bewehrungsplan ?telijltzzen 1. OG Entwasserungsgebaude - 1:25 freigegeben 05.04.2024 Wittler
19 Stahlliste Stutzen 1. OG . .
3.57 gL @ Bewehrungsplan Entwasserungsgebaude - Teil 2 J. freigegeben 05.04.2024 Wittler
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3.58 20 b Bewehrungsplan Balkenim 1. OG 1:25 freigegeben 05.04.2024 Wittler
3.59 ég b Bewehrungsplan Stahlliste Balken im 1. OG J. freigegeben 05.04.2024 Wittler
3.60 21 b Schal- und Grindung Gasspeicher 1:25 freigegeben 08.03.2024 Wittler

Bewehrungsplan

21 Schal- und . . . . .

3.61 SL b Bewehrungsplan Stahlliste Griindung Gasspeicher J. freigegeben 08.03.2024 Wittler

Schal- und . . .
3.62 22 a Stb.-Blockfundament Fassadenbegrinung 1:10 10.04.2024 Wittler

Bewehrungsplan
3.63 22 a Schal- und Stb.-Blockfundament Fassadenbegriinung J. 10.04.2024 Wittler

SL Bewehrungsplan
3.64 01 b Schalplan Grindung Faulbehalter 1+2 1:50 freigegeben 25.02.2024 Wittler
3.65 02 b Schalplan Wande Faulbehalter 1+2 1:50 freigegeben 25.02.2024 Wittler
3.66 03 b Schalplan Deckel Faulbehalter 1+2 1:50 freigegeben 25.02.2024 Wittler
3.67 04 b Schalplan Fundamente Maschinenhaus 1:50 freigegeben 02.04.2024 Wittler
3.68 05 b Schalplan Maschinenhaus, Ebene +2,04 1:50 freigegeben 02.04.2024 Wittler
3.69 06 a Schalplan Fundamente Entwasserungsgebaude 1:25 freigegeben 20.03.2024 Wittler
3.70 07 b Schalplan Entwasserungsgebaude 1:50 freigegeben 20.03.2024 Wittler
3.7 Detailplan rheinzink _09031502010520000001_Sockel 1:2 freigegeben 09.10.2023 Wittler
3.72 Detailplan ::g::ll(nk_ogom 502010521000001_Fenste 1:2 freigegeben 09.10.2023 Wittler
3.73 Detailplan ;he|n2|nk_09031 502010522000002_Laibun 1:2 freigegeben 09.10.2023 Wittler
3.74 Detailplan rheinzink _09031502010523000002_Sturz 1:2 freigegeben 09.10.2023 Wittler
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3.75 Detailplan :::eklgzmk_09031 502010524000002_Auen 1:2 freigegeben 09.10.2023 Wittler
3.76 Detailplan ;r;eln2|nk_09031 502010529000002_StoRfu 1:2 freigegeben 09.10.2023 Wittler
4 Maschinentechnikpldane

4.1 3333006 - 05 - M - 101 Maschinentechnik g?su'beha'te” Draufsicht und Schnitte 6-6, | 4.5, | froigegeben | 09.10.2023 MAF
42 3333006 - 05 - M - 102 Maschinentechnik gf‘g“'beha'terz Draufsicht und Schnitte 7-7, 1 4.5, | freigegeben | 09.10.2023 MAF
43 3333006 - 05 - M - 201 Maschinentechnik Faulbehalter und Maschinengebaude 150 | freigegeben | 09.10.2023 MAF

Grundriss Ebene +2,04m
4.4 3333006 - 05 - M - 202 Maschinentechnik Faulbehalter und Maschinengebaude 1:50 freigegeben 09.10.2023 MAF

Schnitte 1 bis 4
45 3333006 - 05 - M - 203 Maschinentechnik Faulbehailter und Maschinengebaude 150 | freigegeben | 09.10.2023 MAF

Schnitte A bis D

. . Entwasserungsgebaude Grundriss Ebene . .

4.6 3333006 - 05 - M 301 Maschinentechnik +0,00m und Ebene +6,54m 1:50 freigegeben 09.10.2023 MAF
4.7 3333006 - 05 - M - 302 Maschinentechnik E:;W:i?:rgngsgeba“de Schnitte 1-1,2-2 1:50 freigegeben 09.10.2023 MAF
48 3333006 - 05 - M - 401 Maschinentechnik Technikschdchte Kondensatschacht 120 | freigegeben | 09.10.2023 MAF

Grundriss und Schnitte

. . Technikschachte Filtratpumpwerk . .

4.9 3333006 - 05 - M 402 Maschinentechnik Grundriss Ebene +2,04m und Schnitte 1:20 freigegeben 09.10.2023 MAF
410 3333006 - 05 - M - 501 Maschinentechnik Rohschlammpumpwerk (Bestandskeller) 120 | freigegeben | 09.10.2023 MAF
Grundriss und Schnitte

. . Schlammvorlagebehalter 500m?® Grundriss . .
4.11 3333006 - 05 - M 601 Maschinentechnik und Schnitt A-A, B-B 1:50 freigegeben 09.10.2023 MAF

= 3 -
4.12 3333006 - 05 - M - 602 Maschinentechnik Schlammvorlagebehdlter 300m* Grundriss | 4.5, freigegeben 09.10.2023 MAF
und Schnitt A-A
5 Elektrotechnikplane

. Faulbehalter und Maschinengebaude .

5.1 3333006 - 05 - E 001 Installationsplan Grundriss und Schnitt E1 . freigegeben 09.10.2023 LAU
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5.2 3333006 - 05 002 Blitzschutz und Erdung |-2uloehalter und Maschinenhaus /. freigegeben | 09.10.2023 LAU
Erdungsplan Grundrisse
. Entwasserungsgebaude Installationsplan .
5.3 3333006 - 05 003 Installationsplan Grundrisse +2.04m und +6.54m J. freigegeben 09.10.2023 LAU
) . Entwasserungsgebaude Erdungsplan .
5.4 3333006 - 05 004 Blitzschutz und Erdung Grundriss +2. 04m und Dachaufsicht J. freigegeben 09.10.2023 LAU
5.5 3333006 - 05 010 Elektrotechnik Typical Messung J. freigegeben 09.10.2023 LAU
5.6 3333006 - 05 011 Elektrotechnik Typical Tasterschaltung J. freigegeben 09.10.2023 LAU
5.7 3333006 - 05 012 Elektrotechnik Typical Motorschieber AUMA J. freigegeben 09.10.2023 LAU
5.8 3333006 - 05 014 Elektrotechnik Typical 24V-DC und SPS J. freigegeben 09.10.2023 LAU
5.9 3333006 - 05 015 Elektrotechnik \T/i’;’écsa" Einrichtungsantrieb- FU ohne /. freigegeben | 09.10.2023 LAU
5.10 3333006 - 05 016 Elektrotechnik Typical Magnetventil J. freigegeben 09.10.2023 LAU
5.11 3333006 - 05 017 Elektrotechnik Typical Zweirichtungsantrieb J. freigegeben 09.10.2023 LAU
5.12 3333006 - 05 018 Elektrotechnik Typical Einrichtungsantrieb J. freigegeben 09.10.2023 LAU
5.13 3333006 - 05 019 Elektrotechnik Typical Kugelhahn mit Heizung J. freigegeben 09.10.2023 LAU
5.14 3333006 - 05 101 Singleline Single-Line Faulung / Energieverteilung J. freigegeben 09.10.2023 LAU
5.15 3333006 - 05 102 Singleline Single-Line Faulung Faulbehalter 1 und 2 J. freigegeben 09.10.2023 LAU
5.16 3333006 - 05 103 Singleline g‘;‘g'e'“”e Faulung / Gas, Messtechnik /. freigegeben | 09.10.2023 LAU
5.17 3333006 - 05 104 Singleline Single-Line Faulung Messtechnik . freigegeben 09.10.2023 LAU
5.18 3333006 - 05 105 Singleline Single-Line Schlammentwasserung /. freigegeben | 09.10.2023 LAU
Energieverteilung
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Planliste BORN ERMEL  ingenieure

Projektbezeichnung: Schlammbehandlung Sylt / Westerland
Projekthummer: 3333006
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5.19 3333006 - 05 - E - 106 Singleline Single-Line Schiammentwasserung I freigegeben | 09.10.2023 LAU
Anlagentechnik 1
5.20 3333006 - 05 - E - 107 Singleline Single-Line Schiammentwasserung I freigegeben | 09.10.2023 LAU
Anlagentechnik 2
5.21 3333006 - 05 - E - 108 Singleline singel-Line Schiammentwasserung I freigegeben | 09.10.2023 LAU
Messtechnik 1
5.22 3333006 - 05 - E - 109 Singleline singel-Line Schiammentwasserung I freigegeben | 09.10.2023 LAU
Messtechnik 2
Leit- und ) .
5.23 3333006 - 05 - E - 401 Automatisierungstechni |<onfigurator Faulbehalter und /. freigegeben 09.10.2023 LAU
) Maschinengebaude
k Konfigurator
6 TGA_Pléane
6.1 3333006 - 05 - T - 001 Heizungsschema Schaltschema Heizung . freigegeben 09.10.2023 FAS
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