
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

1 Vorbereitung 150 Tage Mon 14.10.24 Mon 26.05.25

2 Einholen der erforderlichen Unterlagen für Bauantrag 2 Wochen Mon 14.10.24 Fre 25.10.24

3 Bearbeitung Bauantrag mobile Betonmischanlage 4 Wochen Mon 28.10.24 Fre 22.11.24

4 Einreichen des Bauantrags für mobile Betonmischanlage 0 Tage Fre 22.11.24 Fre 22.11.24

5 Genehmigungsdauer mobile Betonmischanlage 3 Monate Mon 25.11.24 Mon 03.03.25

6 Vorlegen Genehmigungsbescheid mobile Betonmischanlage bei AG 0 Tage Mon 03.03.25 Mon 03.03.25

7 Disposition Los 1 Bautechnik 30 Wochen Mon 14.10.24 Mon 26.05.25

8 Disposition Los 2 Maschinentechnik 30 Wochen Mon 14.10.24 Mon 26.05.25

9 Disposition Los 3 EMSR 30 Wochen Mon 14.10.24 Mon 26.05.25

10 Werk- und Montageplanung Maschinentechnik 20 Wochen Mon 14.10.24 Mon 17.03.25

11 Fertigstellung der für das Los 1 und Los 3 von Los 2 relevanten 
Schnittstellenangaben

0 Tage Mon 20.01.25 Mon 20.01.25

12 Prüfung und Freigabe durch AG/BE 3 Wochen Die 18.03.25 Mon 07.04.25

13 Werk- und Montageplanung EMSR 10 Wochen Die 21.01.25 Mon 31.03.25

14 Prüfung und Freigabe durch AG/BE 3 Wochen Die 01.04.25 Mon 21.04.25

15 Werk- und Montageplanung Bau 6 Wochen Die 21.01.25 Mon 03.03.25

16 Prüfung und Freigabe durch AG/BE 3 Wochen Die 04.03.25 Mon 24.03.25

17 Ausführung 545 Tage Die 25.03.25 Mit 12.05.27

18 Baustelleneinrichtung 1 Woche Die 25.03.25 Mon 31.03.25

19 Faulbehälter + Maschinengebäude 520 Tage Die 01.04.25 Mit 14.04.27

20 Bautechnik Faulbehälter 251 Tage Die 01.04.25 Don 02.04.26

21 Oberboden abtragen und abfahren 1 Woche Die 01.04.25 Mon 07.04.25

22 Abbruch Containerstellplatz 1 Woche Die 01.04.25 Mon 07.04.25

23 Einmessen Baufeld 1 Tag Die 01.04.25 Die 01.04.25

24 Pfahlgründung inkl. Maschinengebäude 4 Wochen Mit 02.04.25 Die 29.04.25

25 Wasserhaltung 1 Woche Mit 30.04.25 Die 06.05.25

26 Baugrube Faulbehälter und Maschinenhaus 1 Woche Mit 07.05.25 Die 13.05.25

27 Pfähle kappen 1 Woche Mit 14.05.25 Die 20.05.25

28 Herstellung Gründung Faulbehälter 5 Wochen Mit 21.05.25 Die 24.06.25

29 Bodenanfüllung Faulbehälter 1 Woche Mit 25.06.25 Die 01.07.25

30 Herstellung Aussenwände Faulbehälter in Abschnitten 12 Wochen Mit 02.07.25 Die 23.09.25

31 prov. Treppenturm 12 Wochen Mit 02.07.25 Die 23.09.25

32 Beistellung Rahmen Rührwerk durch Los 2 0 Tage Die 23.09.25 Die 23.09.25

33 Herstellung Decke+Überzüge Faulbehälter 4 Wochen Mit 24.09.25 Die 21.10.25

34 Rückbau Deckenschalung innen 1 Woche Mit 22.10.25 Die 28.10.25

35 Einrüstung Faulbehälter (innen) - Abstimmung mit 

Maschinentechnik

1 Woche Mit 29.10.25 Die 04.11.25

36 PE Platten und Haltepunkte für RL verschweißen 1 Woche Mit 05.11.25 Die 11.11.25

37 Demontage Gerüst 1 Woche Mit 12.11.25 Die 18.11.25

38 Dichtigkeitsprüfung Faulbehälter (Wasser + Gas) 6 Wochen Fre 16.01.26 Don 26.02.26

39 Abbau prov. Treppenturm 1 Woche Fre 13.03.26 Don 19.03.26

40 Herstellung Dacheindeckung 1 Woche Fre 27.02.26 Don 05.03.26

41 Unterkonstruktion Fassade + Dämmung 3 Wochen Fre 27.02.26 Don 19.03.26

42 Verkleidung Faulbehälter 1 Woche Fre 20.03.26 Don 26.03.26

43 Stabgitterzaun für Fassadenbegrünung 1 Woche Fre 27.03.26 Don 02.04.26

44 Bautechnik Maschinenhaus 262 Tage Mit 21.05.25 Mon 08.06.26

45 Leitungen unter Sohle 1 Woche Mit 21.05.25 Die 27.05.25

46 Herstellung Gründung Maschinenhaus 4 Wochen Mit 28.05.25 Die 24.06.25

47 Bodenanfüllung Maschinenhaus 1 Woche Mit 25.06.25 Die 01.07.25

48 Fassaden- und Schutzgerüst aufbauen 1 Woche Mit 22.10.25 Die 28.10.25

49 Stützen+Unterzug Maschinenhaus 4 Wochen Mit 29.10.25 Die 25.11.25

50 Mauerwerk+ Stürze 2 Wochen Mit 26.11.25 Die 09.12.25

51 Ringanker herstellen 1 Woche Mit 10.12.25 Die 16.12.25

52 Dachdecke 4 Wochen Mit 17.12.25 Don 29.01.26

53 Treppenturm 6 Wochen Fre 30.01.26 Don 12.03.26

54 Treppenläufe 2 Wochen Fre 13.03.26 Don 26.03.26

55 Betonsockel für Pumpen und Kessel 1 Woche Fre 30.01.26 Don 05.02.26

56 Dacheindeckung 1 Woche Fre 13.03.26 Don 19.03.26

57 Metallbauarbeiten-Montage Außentüren 1 Woche Fre 13.03.26 Don 19.03.26

58 Montage Fenster 2 Wochen Fre 13.03.26 Don 26.03.26

59 Fassade 4 Wochen Fre 27.03.26 Don 23.04.26

60 Fassaden- und Schutzgerüst abbauen 1 Woche Fre 24.04.26 Don 30.04.26

61 Stabgitterzaun für Fassadenbegrünung 1 Woche Fre 24.04.26 Don 30.04.26

62 Putzarbeiten 1 Woche Fre 27.03.26 Don 02.04.26

63 Estricharbeiten 1 Woche Fre 03.04.26 Don 09.04.26

64 Fliesenarbeiten (Boden+Wand) 2 Wochen Fre 10.04.26 Don 23.04.26

65 Klempnerarbeiten - Fallrohre anschließen 1 Woche Fre 24.04.26 Don 30.04.26

66 Malerarbeiten - Wand- und Deckenanstrich 1 Woche Fre 24.04.26 Don 30.04.26

67 Haustechnik 4 Wochen Fre 01.05.26 Don 28.05.26

68 Malerarbeiten - Restarbeiten 2 Tage Fre 29.05.26 Mon 01.06.26

69 Restarbeiten+Endreinigung FT+MH 1 Woche Die 02.06.26 Mon 08.06.26

70 Maschinentechnische Ausrüstung 218 Tage Mit 12.11.25 Die 29.09.26

71 Einrüstung für Maschinentechnik 1 Woche Mit 12.11.25 Die 18.11.25

72 Montage Rohrleitungen Faulbehälter (innen) 3 Wochen Mit 19.11.25 Die 09.12.25

73 Montage Rührwerk und Strömungsbrecher 3 Wochen Mit 19.11.25 Die 09.12.25

74 Montage Gassystem Faulbehälter 3 Wochen Mit 10.12.25 Don 15.01.26

75 Wärmetauscher+Heizschlammpumpen 4 Wochen Die 09.06.26 Mon 06.07.26

76 Montage Heizkessel und Schornstein 2 Wochen Die 09.06.26 Mon 22.06.26

77 Montage Rohr- & Versorgungsleitungen Maschinenhaus 6 Wochen Die 07.07.26 Mon 17.08.26

78 Montage Gassystem Maschinenhaus 6 Wochen Die 18.08.26 Mon 28.09.26

79 Montageabschluss Maschinentechnik 1 Tag Die 29.09.26 Die 29.09.26

80 EMSR-Technik 122 Tage Die 09.06.26 Mit 25.11.26

81 Aufbau Doppelboden 2 Wochen Die 09.06.26 Mon 22.06.26

82 Aufstellung Schaltanlage 2 Wochen Die 23.06.26 Mon 06.07.26

83 Installation Anlagentechnik 8 Wochen Mit 30.09.26 Die 24.11.26

84 Installation Blitzschutz 2 Wochen Die 09.06.26 Mon 22.06.26

85 Montageabschluss EMSR-Technik 1 Tag Mit 25.11.26 Mit 25.11.26

86 Inbetriebnahme Faulbehälter + Maschinengebäude 100 Tage Don 26.11.26 Mit 14.04.27

87 Montageendkontrolle/Kaltinbetriebnahme 4 Wochen Don 26.11.26 Mit 23.12.26

88 Warminbetriebnahme Faulbehälter 8 Wochen Don 21.01.27 Mit 17.03.27

89 Probebetrieb 4 Wochen Don 18.03.27 Mit 14.04.27

90 Gasspeicher / Kondensatschacht / Notfackel 530 Tage Die 01.04.25 Mit 28.04.27

91 Bautechnik 31 Tage Die 01.04.25 Die 13.05.25

92 Wasserhaltung Kondensatschacht 3 Tage Die 01.04.25 Don 03.04.25

93 Baugruben 1 Woche Fre 04.04.25 Don 10.04.25

94 Kondensatschacht setzten 1 Tag Fre 11.04.25 Fre 11.04.25

95 Teilauffüllung Kondensatschacht 1 Tag Mon 14.04.25 Mon 14.04.25

96 Leitungen unter Sohle 4 Tage Die 15.04.25 Fre 18.04.25

97 Druckprüfung verbindende Rohrleitungen 2 Tage Mon 21.04.25 Die 22.04.25

98 Gründung Gaspeicher+Fackel 3 Wochen Mit 23.04.25 Die 13.05.25

99 Maschinentechnische Ausrüstung 90 Tage Mit 14.05.25 Die 16.09.25

100 Montage Gasspeicher 4 Monate Mit 14.05.25 Die 02.09.25

101 Versetzen Notfackel 1 Woche Mit 03.09.25 Die 09.09.25

102 Installation Kondensatschacht 1 Woche Mit 10.09.25 Die 16.09.25

103 Montageabschluss Maschinentechnik 0 Tage Die 16.09.25 Die 16.09.25

104 EMSR-Technik 36 Tage Die 26.05.26 Die 14.07.26

105 Installation Anlagentechnik 1 Woche Die 07.07.26 Mon 13.07.26

106 Blitzschutzanlage 2 Wochen Die 26.05.26 Mon 08.06.26

107 Montageabschluss EMSR-Technik 1 Tag Die 14.07.26 Die 14.07.26

108 Inbetriebnahme Gasspeicher / Kondensatschacht / Notfackel 206 Tage Mit 15.07.26 Mit 28.04.27

109 Montageendkontrolle/Kaltinbetriebnahme 2 Wochen Mit 15.07.26 Die 28.07.26

110 Warminbetriebnahme Gasspeicher / Kondensatschacht / 

Notfackel

2 Wochen Don 18.03.27 Mit 31.03.27

111 Probebetrieb 4 Wochen Don 01.04.27 Mit 28.04.27

112 Entwässerungsgebäude 540 Tage Die 01.04.25 Mit 12.05.27

113 Bautechnik 207 Tage Die 01.04.25 Fre 30.01.26

114 Oberboden abtragen und abfahren 2 Tage Die 01.04.25 Mit 02.04.25

115 Einmessen Baufeld 1 Tag Don 03.04.25 Don 03.04.25

116 Pfahlgründung 2 Wochen Fre 04.04.25 Don 17.04.25

117 Baugrube 5 Tage Fre 18.04.25 Don 24.04.25

118 Pfähle kappen 5 Tage Fre 25.04.25 Don 01.05.25

119 Leitungen unter Sohle 5 Tage Fre 02.05.25 Don 08.05.25

120 Filtratpumpwerk setzen 1 Tag Fre 09.05.25 Fre 09.05.25

121 Herstellung Gründung 3 Wochen Mon 12.05.25 Fre 30.05.25

122 Bodenanfüllung 5 Tage Mon 02.06.25 Fre 06.06.25

123 Fassaden- und Schutzgerüst aufbauen 5 Tage Mon 09.06.25 Fre 13.06.25

124 Stützen+Unterzug 3 Wochen Mon 16.06.25 Fre 04.07.25

125 Mauerwerk+ Stürze EG 2 Wochen Mon 07.07.25 Fre 18.07.25

126 Stahlbetonboden E-Raum 3 Wochen Mon 21.07.25 Fre 08.08.25

127 Überzüge E-Raum 2 Wochen Mon 11.08.25 Fre 22.08.25

128 Mauerwerk+ Stürze bis UK Dach 2 Wochen Mon 25.08.25 Fre 05.09.25

129 Ringanker herstellen 5 Tage Mon 08.09.25 Fre 12.09.25

130 Dachdecke 2 Wochen Mon 20.10.25 Fre 31.10.25

131 Stützenfüsse PV Anlage 3 Tage Mon 03.11.25 Mit 05.11.25

132 Attika herstellen 2 Wochen Mon 03.11.25 Fre 14.11.25

133 Dach abkleben 1 Woche Don 06.11.25 Mit 12.11.25

134 Türen, Tore, Fenster 1 Woche Mon 03.11.25 Fre 07.11.25

135 Fassade 4 Wochen Don 13.11.25 Mit 10.12.25

136 Stabgitterzaun für Fassadenbegrünung 1 Woche Don 11.12.25 Mit 17.12.25

137 Putzarbeiten 1 Woche Mon 03.11.25 Fre 07.11.25

138 Betonsockel 1 Woche Mon 03.11.25 Fre 07.11.25

139 WHG Fläche herstellen 2 Wochen Mon 10.11.25 Fre 21.11.25

140 Estricharbeiten 1 Woche Mon 24.11.25 Fre 28.11.25

141 Fliesenarbeiten 2 Wochen Mon 01.12.25 Fre 12.12.25

142 Malerarbeiten - Wand- und Deckenanstrich 2 Wochen Mon 15.12.25 Die 13.01.26

143 Klempnerarbeiten - Fallrohre anschließen 1 Woche Don 11.12.25 Mit 17.12.25

144 Haustechnik (Waschtisch,etc) 5 Tage Mit 14.01.26 Die 20.01.26

145 Malerarbeiten - Restarbeiten 3 Tage Mit 21.01.26 Fre 23.01.26

146 Restarbeiten+Endreinigung Gebäude 1 Woche Mon 26.01.26 Fre 30.01.26

147 Maschinentechnische Ausrüstung 169 Tage Mon 15.09.25 Mon 25.05.26

148 Montage Bühne (Unterkonstruktion Entwässerung) 4 Wochen Mon 15.09.25 Fre 10.10.25

149 Einbringung Aggregate Entwässerung 1 Woche Mon 13.10.25 Fre 17.10.25

150 Restmontage Bühne 4 Wochen Mon 02.02.26 Fre 27.02.26

151 Montage Pumpen und Zerkleinerer 2 Wochen Mon 02.03.26 Fre 13.03.26

152 Montage Flockmittelstation 2 Wochen Mon 16.03.26 Fre 27.03.26

153 Montage Förderer 1 Woche Mon 02.03.26 Fre 06.03.26

154 Montage Rohr- und Versorgungsleitungen 8 Wochen Mon 30.03.26 Fre 22.05.26

155 Montageabschluss Maschinentechnik 1 Tag Mon 25.05.26 Mon 25.05.26

156 EMSR-Technik 112 Tage Mon 02.02.26 Die 07.07.26

157 Aufbau Doppelboden 2 Wochen Mon 02.02.26 Fre 13.02.26

158 Aufstellung Schaltanlage 2 Wochen Mon 16.02.26 Fre 27.02.26

159 Installation Anlagentechnik 6 Wochen Die 26.05.26 Mon 06.07.26

160 Installation PV 4 Wochen Mon 02.02.26 Fre 27.02.26

161 Installation Blitzschutz 2 Wochen Mon 02.03.26 Fre 13.03.26

162 Montageabschluss EMSR-Technik 1 Tag Die 07.07.26 Die 07.07.26

163 Inbetriebnahme Entwässerung 221 Tage Mit 08.07.26 Mit 12.05.27

164 Montageendkontrolle/Kaltinbetriebnahme 4 Wochen Mit 08.07.26 Die 04.08.26

165 Warminbetriebnahme Entwässerung 4 Wochen Don 18.03.27 Mit 14.04.27

166 Probebetrieb 4 Wochen Don 15.04.27 Mit 12.05.27

167 Rohrleitungs- und Oberflächenarbeiten 159 Tage Die 01.04.25 Fre 07.11.25

168 Suchschachtungen 1 Woche Die 01.04.25 Mon 07.04.25

169 Aufnehmen Oberflächenbefestigung 1 Woche Die 08.04.25 Mon 14.04.25

170 Rohrleitungsgraben herstellen 4 Wochen Mit 02.07.25 Die 29.07.25

171 Schächte (EMSR und Entwässerung) setzten 2 Wochen Mit 30.07.25 Die 12.08.25

172 Örtliche Anschlusspunkte festlegen 1 Tag Die 08.04.25 Die 08.04.25

173 Verlegung neue Rohrleitungen und Ringerder 3 Wochen Mit 13.08.25 Die 02.09.25

174 Schieber setzten 3 Tage Mit 03.09.25 Fre 05.09.25

175 Anschluss Rohrleitungen 3 Tage Mit 03.09.25 Fre 05.09.25

176 Rohrleitungsgraben verfüllen 2 Wochen Mon 08.09.25 Fre 19.09.25

177 Frostschutz- und Tragschicht 2 Wochen Mon 22.09.25 Fre 03.10.25

178 Pflasterarbeiten (alle Bereiche) 3 Wochen Mon 06.10.25 Fre 24.10.25

179 Oberboden (alle Bereiche) 1 Woche Mon 27.10.25 Fre 31.10.25

180 Rasensaat (alle Bereiche) 1 Woche Mon 03.11.25 Fre 07.11.25

181 Restarbeiten 1 Woche Mon 03.11.25 Fre 07.11.25

182 Anpassung Bestandspumpwerke und Faulschlammspeicher 172 Tage Die 26.05.26 Mit 20.01.27

183 Vorbereitung Rohrleitungen 2 Wochen Don 24.12.26 Mit 06.01.27

184 Umbau Rohschlammpumpwerk 5 Tage Don 07.01.27 Mit 13.01.27

185 EMSR-Technik Rohschlammpumpwerk 3 Tage Don 14.01.27 Mon 18.01.27

186 IBN Rohschlammpumpwerk 2 Tage Die 19.01.27 Mit 20.01.27

187 Umbau Filtratschlammpumpwerk 5 Tage Mit 05.08.26 Die 11.08.26

188 EMSR Filtratschlammpumpwerk 3 Tage Mit 12.08.26 Fre 14.08.26

189 IBN Filtratschlammpumpwerk 2 Tage Mon 17.08.26 Die 18.08.26

190 Umbau Faulschlammspeicher 5 Tage Die 26.05.26 Mon 01.06.26

191 EMSR-Faulschlammspeicher 3 Tage Die 02.06.26 Don 04.06.26

192 IBN Faulschlammspeicher 2 Tage Fre 05.06.26 Mon 08.06.26

193 Projektabschlussphase 40 Tage Don 13.05.27 Mit 07.07.27

194 Abnahmen nach VOB / letzte Mängelbeseitungen / 

Kaufmännische Abschlussphase

2 Monate Don 13.05.27 Mit 07.07.27

195 Schlussrechnung / Projektende 0 Tage Mit 07.07.27 Mit 07.07.27
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Herstellung Gründung121 Herstellung Gründung

Bodenanfüllung122 Bodenanfüllung

Fassaden- und Schutzgerüst aufbauen123 Fassaden- und Schutzgerüst aufbauen

Stützen+Unterzug124 Stützen+Unterzug

Mauerwerk+ Stürze EG125 Mauerwerk+ Stürze EG

Stahlbetonboden E-Raum126 Stahlbetonboden E-Raum

Überzüge E-Raum127 Überzüge E-Raum

Mauerwerk+ Stürze bis UK Dach128 Mauerwerk+ Stürze bis UK Dach

Ringanker herstellen129 Ringanker herstellen

Dachdecke130 Dachdecke

Stützenfüsse PV Anlage131 Stützenfüsse PV Anlage

Attika herstellen132 Attika herstellen

Dach abkleben133 Dach abkleben

Türen, Tore, Fenster134 Türen, Tore, Fenster

Fassade135 Fassade

Stabgitterzaun für Fassadenbegrünung136 Stabgitterzaun für Fassadenbegrünung

Putzarbeiten137 Putzarbeiten

Betonsockel138 Betonsockel

WHG Fläche herstellen139 WHG Fläche herstellen

Estricharbeiten140 Estricharbeiten

Fliesenarbeiten141 Fliesenarbeiten

Malerarbeiten - Wand- und Deckenanstrich142 Malerarbeiten - Wand- und Deckenanstrich

Klempnerarbeiten - Fallrohre anschließen143 Klempnerarbeiten - Fallrohre anschließen

Haustechnik (Waschtisch,etc)144 Haustechnik (Waschtisch,etc)

Malerarbeiten - Restarbeiten145 Malerarbeiten - Restarbeiten

Restarbeiten+Endreinigung Gebäude146 Restarbeiten+Endreinigung Gebäude

Maschinentechnische Ausrüstung

Montage Bühne (Unterkonstruktion Entwässerung)148 Montage Bühne (Unterkonstruktion Entwässerung)

Einbringung Aggregate Entwässerung149 Einbringung Aggregate Entwässerung

Restmontage Bühne150 Restmontage Bühne

Montage Pumpen und Zerkleinerer151 Montage Pumpen und Zerkleinerer

Montage Flockmittelstation152 Montage Flockmittelstation

Montage Förderer153 Montage Förderer

Montage Rohr- und Versorgungsleitungen154 Montage Rohr- und Versorgungsleitungen

155 Montageabschluss Maschinentechnik

EMSR-Technik

Aufbau Doppelboden157 Aufbau Doppelboden

Aufstellung Schaltanlage158 Aufstellung Schaltanlage

Installation Anlagentechnik159 Installation Anlagentechnik

Installation PV160 Installation PV

Installation Blitzschutz161 Installation Blitzschutz

162 Montageabschluss EMSR-Technik

Inbetriebnahme Entwässerung

Montageendkontrolle/Kaltinbetriebnahme164 Montageendkontrolle/Kaltinbetriebnahme

Warminbetriebnahme Entwässerung165 Warminbetriebnahme Entwässerung

Probebetrieb166 Probebetrieb

Rohrleitungs- und Oberflächenarbeiten

Suchschachtungen168 Suchschachtungen

Aufnehmen Oberflächenbefestigung169 Aufnehmen Oberflächenbefestigung

Rohrleitungsgraben herstellen170 Rohrleitungsgraben herstellen

Schächte (EMSR und Entwässerung) setzten171 Schächte (EMSR und Entwässerung) setzten

Örtliche Anschlusspunkte festlegen172 Örtliche Anschlusspunkte festlegen

Verlegung neue Rohrleitungen und Ringerder173 Verlegung neue Rohrleitungen und Ringerder

Schieber setzten174 Schieber setzten

Anschluss Rohrleitungen175 Anschluss Rohrleitungen

Rohrleitungsgraben verfüllen176 Rohrleitungsgraben verfüllen

Frostschutz- und Tragschicht177 Frostschutz- und Tragschicht

Pflasterarbeiten (alle Bereiche)178 Pflasterarbeiten (alle Bereiche)

Oberboden (alle Bereiche)179 Oberboden (alle Bereiche)

Rasensaat (alle Bereiche)180 Rasensaat (alle Bereiche)

Restarbeiten181 Restarbeiten

Anpassung Bestandspumpwerke und Faulschlammspeicher

Vorbereitung Rohrleitungen183 Vorbereitung Rohrleitungen

Umbau Rohschlammpumpwerk184 Umbau Rohschlammpumpwerk

EMSR-Technik Rohschlammpumpwerk185 EMSR-Technik Rohschlammpumpwerk

IBN Rohschlammpumpwerk186 IBN Rohschlammpumpwerk

Umbau Filtratschlammpumpwerk187 Umbau Filtratschlammpumpwerk

EMSR Filtratschlammpumpwerk188 EMSR Filtratschlammpumpwerk

IBN Filtratschlammpumpwerk189 IBN Filtratschlammpumpwerk

Umbau Faulschlammspeicher190 Umbau Faulschlammspeicher

EMSR-Faulschlammspeicher191 EMSR-Faulschlammspeicher

IBN Faulschlammspeicher192 IBN Faulschlammspeicher

Projektabschlussphase

Abnahmen nach VOB / letzte Mängelbeseitungen / Kaufmännische Abschlussphase

O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J
Hälfte 1, 2025 Hälfte 2, 2025 Hälfte 1, 2026 Hälfte 2, 2026 Hälfte 1, 2027 Hälfte 2, 2027
2025 2026 2027

Energieversorung Sylt GmbH
Postfach 1880, 25962 Sylt/Westerland

Stand: Die 16.04.24
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