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Projektbezeichnung: Schlammbehandlung Sylt / Westerland

Projektnummer: 3333006

Leistungsphase: 05 Ausführungsplanung

Projektleiter: Florian Gehlken

Achim, 16.04.2024

lfd. 

Nr.

Index Planart

(Lageplan,

Bauwerksplan, etc.)

Planinhalt Maßstab Status Abgabedatum Bearbeiter

1 Verfahrensfließbilder

1.1 3333006 - 05 - V - 001 Verfahrensfließbild Faulung ./. freigegeben 09.10.2023 DOP

1.2 3333006 - 05 - V - 002 Verfahrensfließbild Schlammentwässerung ./. freigegeben 09.10.2023 DOP

2 Lagepläne

2.1 3333006 - 05 - L - 001 Lageplan Rohrleitungslageplan 1:100 freigegeben 09.10.2023 MAL

2.2 3333006 - 05 - L - 002 Lageplan Oberflächenlageplan 1:200 freigegeben 09.10.2023 MAL

2.3 3333006 - 05 - L - 003 Lageplan Lageplan Bestand 1:200 freigegeben 09.10.2023 MAL

2.4 3333006 - 05 - L - 004 Lageplan Lageplan Rückbau 1:200 freigegeben 09.10.2023 MAL

2.5 3333006 - 05 - L - 005 Lageplan Baustelleneinrichtungsplan 1:200 freigegeben 09.10.2023 MAL

2.6 3333006 - 05 - L - 006 Absteckplan Absteckplan 1:200 freigegeben 09.10.2023 MAL

3 Bauwerkspläne

3.1 3333006 - 05 - B - 101 Bauwerksplan
Faulbehälter und Maschinenhaus 
Grundriss Ebene +2.04

1:50 freigegeben 09.10.2023 MAL

3.2 3333006 - 05 - B - 102 Bauwerksplan
Faulbehälter und Maschinenhaus 
Grundriss Ebene +15.12m-18,34m

1:50 freigegeben 09.10.2023 MAL

3.3 3333006 - 05 - B - 103 Bauwerksplan
Faulbehälter und Maschinenhaus Schnitte 
1-1 und 2-2

1:50 freigegeben 09.10.2023 MAL

3.4 3333006 - 05 - B - 104 Bauwerksplan Faulbehälter 1+2 System-Schnitt 3-3 1:50 freigegeben 09.10.2023 MAL

3.5 3333006 - 05 - B - 105 Bauwerksplan
Faulbehälter und Maschinenhaus 
Ansichten

1:100 freigegeben 09.10.2023 MAL

3.6 3333006 - 05 - B - 106 Bauwerksplan
Faulbehälter und Maschinenhaus Übersicht 
Pfähle Ebene -2.28 m

1:50 freigegeben 09.10.2023 MAL

Letztes Speicherdatum:

vom Verfasser auszufüllen

Plan-Nr. 
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3.7 3333006 - 05 - B - 107 Bauwerksplan
Faulbehälter und Maschinenhaus 
Grundriss Pfahlroste Ebene +0,79 m

1:50 freigegeben 09.10.2023 MAL

3.8 3333006 - 05 - B - 108 Bauwerksplan
Faulbehälter und Maschinenhaus                                        
Untersicht Decke über EG Ebene +6,54m

1:50 freigegeben 09.10.2023 MAL

3.9 3333006 - 05 - B - 109 Bauwerksplan Faulbehälter - Details 1:10 freigegeben 09.10.2023 MAL

3.10 3333006 - 05 - B - 110 Bauwerksplan Maschinengebäude - Details 1:10 freigegeben 09.10.2023 MAL

3.11 3333006 - 05 - B - 201 Bauwerksplan Entwässerungsgebäude Grundrisse 1:50 freigegeben 09.10.2023 MAL

3.12 3333006 - 05 - B - 202 Bauwerksplan Entwässerungsgebäude Schnitte 1:50 freigegeben 09.10.2023 MAL

3.13 3333006 - 05 - B - 203 Bauwerksplan Entwässerungsgebäude Ansichten 1:100 freigegeben 09.10.2023 MAL

3.14 3333006 - 05 - B - 204 Bauwerksplan
Entwässungsgebäude Gründung Grundriss 
Ebene +0,38m und +0,89m

1:50 freigegeben 09.10.2023 MAL

3.15 3333006 - 05 - B - 205 Bauwerksplan
Entwässerungsgebäude Gründung Schnitt 
4-4, 5-5

1:50 freigegeben 09.10.2023 MAL

3.16 3333006 - 05 - B - 206 Bauwerksplan Entwässerungsgebäude Grundriss Dach 1:50 freigegeben 09.10.2023 MAL

3.17 3333006 - 05 - B - 207 Bauwerksplan Entwässerungsgebäude - Details 1:10 freigegeben 09.10.2023 MAL

3.18 3333006 - 05 - B - 301 Bauwerksplan
Gasspeicher und Gasfackel Grundriss und 
Schnitt

1:50 freigegeben 09.10.2023 MAL

3.19 3333006 - 05 - B - 302 Bauwerksplan Detail Revisionsschacht Rohschlamm 1:25 freigegeben 09.10.2023 MAL

3.20 B - 01 a Bewehrungsplan Gründung Faulbehälter 1:25 freigegeben 25.03.2024 Wittler

3.21 B -
01 
SL

a Bewehrungsplan Stahlliste Gründung Faulbehälter ./. freigegeben 25.03.2024 Wittler

3.22 B - 02 b Bewehrungsplan Wände Faulbehälter 1+2 1:50 freigegeben 27.02.2024 Wittler

3.23 B -
02 
SL

b Bewehrungsplan Stahlliste Wände Faulbehälter 1+2 ./. freigegeben 27.02.2024 Wittler
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3.24 B - 03 a Bewehrungsplan Deckel Faulbehälter 1+2 1:25 freigegeben 27.02.2024 Wittler

3.25 B -
03 
SL

a Bewehrungsplan Stahlliste Deckel Faulbehälter 1+2 ./. freigegeben 27.02.2024 Wittler

3.26 B - 04 a
Schal- und 
Bewehrungsplan

Stb.-Blockfundament Gasfackel 1:25 archiviert 08.03.2024 Wittler

3.27 B -
04 
SL

a
Schal- und 
Bewehrungsplan

Stb.-Blockfundament Gasfackel ./. archiviert 08.03.2024 Wittler

3.28 B - 05 a
Schal- und 
Bewehrungsplan

Gründung Gasfackel Neubau 1:25 freigegeben 08.03.2024 Wittler

3.29 B -
05 
SL

a
Schal- und 
Bewehrungsplan

Stahlliste Gründung Gasfackel Neubau ./. freigegeben 08.03.2024 Wittler

3.30 B - 06 b Bewehrungsplan Streifenfundamente Maschinenhaus 1:50 freigegeben 10.04.2024 Wittler

3.31 B -
06 
SL

b Bewehrungsplan
Stahlliste Streifenfundamente 
Maschinenhaus

./. freigegeben 10.04.2024 Wittler

3.32 B - 07 a Bewehrungsplan Sohle Maschinenhaus 1:50 freigegeben 10.04.2024 Wittler

3.33 B -
07 
SL

a Bewehrungsplan Stahlliste Sohle Maschinenhaus ./. freigegeben 10.04.2024 Wittler

3.34 B - 08 b Bewehrungsplan Wände und Stützen im EG 1:50 freigegeben 10.04.2024 Wittler

3.35 B -
08 
SL

b Bewehrungsplan Stahlliste Wände und Stützen im EG ./. freigegeben 10.04.2024 Wittler

3.36 B - 09 b Bewehrungsplan
Decke über EG, Balkenbewehrung und 
Bew. Podeste

1:50 freigegeben 11.04.2024 Wittler

3.37 B -
09 
SL

b Bewehrungsplan
Stahlliste Decke über EG, 
Balkenbewehrung und Bew. Podeste

./. freigegeben 11.04.2024 Wittler

3.38 B - 10 b Bewehrungsplan Wände 1. OG bis DG Maschinenhaus 1:25 freigegeben 11.04.2024 Wittler

3.39 B -
10 
SL

b Bewehrungsplan
Stahlliste Wände 1. OG bis DG 
Maschinenhaus

./. freigegeben 11.04.2024 Wittler

3.40 B - 11 b Bewehrungsplan Podeste und Decke Ebene +18,34 1:25 freigegeben 11.04.2024 Wittler
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3.41 B -
11 
SL

b Bewehrungsplan
Stahlliste Podeste und Decke Ebene 
+18,34

./. freigegeben 11.04.2024 Wittler

3.42 B - 12 a Bewehrungsplan
Streifenfundamente 
Entwässerungsgebäude

1:50 freigegeben 02.04.2024 Wittler

3.43 B -
12 
SL

a Bewehrungsplan
Stahlliste Streifenfundamente 
Entwässerungsgebäude

./. freigegeben 02.04.2024 Wittler

3.44 B - 13 a Bewehrungsplan
Sohle Entwässerungsgebäude - untere 
Lage

1:50 freigegeben 03.04.2024 Wittler

3.45 B -
13 
SL

a Bewehrungsplan
Stahlliste Sohle Entwässerungsgebäude - 
untere Lage

./. freigegeben 03.04.2024 Wittler

3.46 B - 14 a Bewehrungsplan
Sohle Entwässerungsgebäude - obere 
Lage

1:50 freigegeben 03.04.2024 Wittler

3.47 B -
14 
SL

a Bewehrungsplan
Stahlliste Sohle Entwässerungsgebäude - 
obere Lage

./. freigegeben 09.10.2023 Wittler

3.48 B - 15 a Bewehrungsplan
Stützen EG Entwässerungsgebäude - Teil 
1

1:25 freigegeben 03.04.2024 Wittler

3.49 B -
15 
SL

a Bewehrungsplan
Stahlliste Stützen EG 
Entwässerungsgebäude - Teil 1

./. freigegeben 03.04.2024 Wittler

3.50 B - 16 a Bewehrungsplan
Stützen EG Entwässerungsgebäude - Teil 
2

1:25 freigegeben 03.04.2024 Wittler

3.51 B -
16 
SL

a Bewehrungsplan
Stahlliste Stützen EG 
Entwässerungsgebäude - Teil 2

./. freigegeben 03.04.2024 Wittler

3.52 B - 17 b Bewehrungsplan
Decke OK +5,54 und Bewehrung Balken 
im EG

1:50 freigegeben 05.04.2024 Wittler

3.53 B -
17 
SL

b Bewehrungsplan
Stahlliste Decke OK +5,54 und Bewehrung 
Balken im EG

./. freigegeben 05.04.2024 Wittler

3.54 B - 18 a Bewehrungsplan
Stützen 1. OG Entwässerungsgebäude - 
Teil 1

1:25 freigegeben 05.04.2024 Wittler

3.55 B -
18 
SL

a Bewehrungsplan
Stahlliste Stützen 1. OG 
Entwässerungsgebäude - Teil 1

./. freigegeben 05.04.2024 Wittler

3.56 B - 19 a Bewehrungsplan
Stützen 1. OG Entwässerungsgebäude - 
Teil 2

1:25 freigegeben 05.04.2024 Wittler

3.57 B -
19 
SL

a Bewehrungsplan
Stahlliste Stützen 1. OG 
Entwässerungsgebäude - Teil 2

./. freigegeben 05.04.2024 Wittler
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3.58 B - 20 b Bewehrungsplan Balken im 1. OG 1:25 freigegeben 05.04.2024 Wittler

3.59 B -
20 
SL

b Bewehrungsplan Stahlliste Balken im 1. OG ./. freigegeben 05.04.2024 Wittler

3.60 B - 21 b
Schal- und 
Bewehrungsplan

Gründung Gasspeicher 1:25 freigegeben 08.03.2024 Wittler

3.61 B -
21 
SL

b
Schal- und 
Bewehrungsplan

Stahlliste Gründung Gasspeicher ./. freigegeben 08.03.2024 Wittler

3.62 B - 22 a
Schal- und 
Bewehrungsplan

Stb.-Blockfundament Fassadenbegrünung 1:10 10.04.2024 Wittler

3.63 B -
22 
SL

a
Schal- und 
Bewehrungsplan

Stb.-Blockfundament Fassadenbegrünung ./. 10.04.2024 Wittler

3.64 S - 01 b Schalplan Gründung Faulbehälter 1+2 1:50 freigegeben 25.02.2024 Wittler

3.65 S - 02 b Schalplan Wände Faulbehälter 1+2 1:50 freigegeben 25.02.2024 Wittler

3.66 S - 03 b Schalplan Deckel Faulbehälter 1+2 1:50 freigegeben 25.02.2024 Wittler

3.67 S - 04 b Schalplan Fundamente Maschinenhaus 1:50 freigegeben 02.04.2024 Wittler

3.68 S - 05 b Schalplan Maschinenhaus, Ebene +2,04 1:50 freigegeben 02.04.2024 Wittler

3.69 S - 06 a Schalplan Fundamente Entwässerungsgebäude 1:25 freigegeben 20.03.2024 Wittler

3.70 S - 07 b Schalplan Entwässerungsgebäude 1:50 freigegeben 20.03.2024 Wittler

3.71 Detailplan rheinzink_09031502010520000001_Sockel 1:2 freigegeben 09.10.2023 Wittler

3.72 Detailplan
rheinzink_09031502010521000001_Fenste
rnbank

1:2 freigegeben 09.10.2023 Wittler

3.73 Detailplan
rheinzink_09031502010522000002_Laibun
g

1:2 freigegeben 09.10.2023 Wittler

3.74 Detailplan rheinzink_09031502010523000002_Sturz 1:2 freigegeben 09.10.2023 Wittler
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3.75 Detailplan
rheinzink_09031502010524000002_Außen
ecke

1:2 freigegeben 09.10.2023 Wittler

3.76 Detailplan
rheinzink_09031502010529000002_Stoßfu
ge

1:2 freigegeben 09.10.2023 Wittler

4 Maschinentechnikpläne

4.1 3333006 - 05 - M - 101 Maschinentechnik
Faulbehälter 1 Draufsicht und Schnitte 6-6, 
8-8

1:50 freigegeben 09.10.2023 MAF

4.2 3333006 - 05 - M - 102 Maschinentechnik
Faulbehälter 2 Draufsicht und Schnitte 7-7, 
9-9

1:50 freigegeben 09.10.2023 MAF

4.3 3333006 - 05 - M - 201 Maschinentechnik
Faulbehälter und Maschinengebäude 
Grundriss Ebene +2,04m

1:50 freigegeben 09.10.2023 MAF

4.4 3333006 - 05 - M - 202 Maschinentechnik
Faulbehälter und Maschinengebäude 
Schnitte 1 bis 4

1:50 freigegeben 09.10.2023 MAF

4.5 3333006 - 05 - M - 203 Maschinentechnik
Faulbehälter und Maschinengebäude 
Schnitte A bis D

1:50 freigegeben 09.10.2023 MAF

4.6 3333006 - 05 - M - 301 Maschinentechnik
Entwässerungsgebäude Grundriss Ebene 
+0,00m und Ebene +6,54m

1:50 freigegeben 09.10.2023 MAF

4.7 3333006 - 05 - M - 302 Maschinentechnik
Entwässerungsgebäude Schnitte 1-1,2-2 
und A bis C

1:50 freigegeben 09.10.2023 MAF

4.8 3333006 - 05 - M - 401 Maschinentechnik
Technikschächte Kondensatschacht 
Grundriss und Schnitte

1:20 freigegeben 09.10.2023 MAF

4.9 3333006 - 05 - M - 402 Maschinentechnik
Technikschächte Filtratpumpwerk 
Grundriss Ebene +2,04m und Schnitte

1:20 freigegeben 09.10.2023 MAF

4.10 3333006 - 05 - M - 501 Maschinentechnik
Rohschlammpumpwerk (Bestandskeller) 
Grundriss und Schnitte

1:20 freigegeben 09.10.2023 MAF

4.11 3333006 - 05 - M - 601 Maschinentechnik
Schlammvorlagebehälter 500m³ Grundriss 
und Schnitt A-A, B-B

1:50 freigegeben 09.10.2023 MAF

4.12 3333006 - 05 - M - 602 Maschinentechnik
Schlammvorlagebehälter 300m³ Grundriss 
und Schnitt A-A

1:50 freigegeben 09.10.2023 MAF

5 Elektrotechnikpläne

5.1 3333006 - 05 - E - 001 Installationsplan
Faulbehälter und Maschinengebäude 
Grundriss und Schnitt E1

./. freigegeben 09.10.2023 LAU
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5.2 3333006 - 05 - E - 002 Blitzschutz und Erdung
Faulbehälter und Maschinenhaus 
Erdungsplan Grundrisse

./. freigegeben 09.10.2023 LAU

5.3 3333006 - 05 - E - 003 Installationsplan
Entwässerungsgebäude Installationsplan 
Grundrisse +2.04m und +6.54m

./. freigegeben 09.10.2023 LAU

5.4 3333006 - 05 - E - 004 Blitzschutz und Erdung
Entwässerungsgebäude Erdungsplan 
Grundriss +2.04m und Dachaufsicht

./. freigegeben 09.10.2023 LAU

5.5 3333006 - 05 - E - 010 Elektrotechnik Typical Messung ./. freigegeben 09.10.2023 LAU

5.6 3333006 - 05 - E - 011 Elektrotechnik Typical Tasterschaltung ./. freigegeben 09.10.2023 LAU

5.7 3333006 - 05 - E - 012 Elektrotechnik Typical Motorschieber AUMA ./. freigegeben 09.10.2023 LAU

5.8 3333006 - 05 - E - 014 Elektrotechnik Typical 24V-DC und SPS ./. freigegeben 09.10.2023 LAU

5.9 3333006 - 05 - E - 015 Elektrotechnik
Typical Einrichtungsantrieb- FU ohne 
VOSS

./. freigegeben 09.10.2023 LAU

5.10 3333006 - 05 - E - 016 Elektrotechnik Typical Magnetventil ./. freigegeben 09.10.2023 LAU

5.11 3333006 - 05 - E - 017 Elektrotechnik Typical Zweirichtungsantrieb ./. freigegeben 09.10.2023 LAU

5.12 3333006 - 05 - E - 018 Elektrotechnik Typical Einrichtungsantrieb ./. freigegeben 09.10.2023 LAU

5.13 3333006 - 05 - E - 019 Elektrotechnik Typical Kugelhahn mit Heizung ./. freigegeben 09.10.2023 LAU

5.14 3333006 - 05 - E - 101 Singleline Single-Line Faulung / Energieverteilung ./. freigegeben 09.10.2023 LAU

5.15 3333006 - 05 - E - 102 Singleline Single-Line Faulung Faulbehälter 1 und 2 ./. freigegeben 09.10.2023 LAU

5.16 3333006 - 05 - E - 103 Singleline
Single-Line Faulung / Gas, Messtechnik 
Gas

./. freigegeben 09.10.2023 LAU

5.17 3333006 - 05 - E - 104 Singleline Single-Line Faulung Messtechnik ./. freigegeben 09.10.2023 LAU

5.18 3333006 - 05 - E - 105 Singleline
Single-Line Schlammentwässerung 
Energieverteilung

./. freigegeben 09.10.2023 LAU
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5.19 3333006 - 05 - E - 106 Singleline
Single-Line Schlammentwässerung 
Anlagentechnik 1

./. freigegeben 09.10.2023 LAU

5.20 3333006 - 05 - E - 107 Singleline
Single-Line Schlammentwässerung 
Anlagentechnik 2

./. freigegeben 09.10.2023 LAU

5.21 3333006 - 05 - E - 108 Singleline
Singel-Line Schlammentwässerung 
Messtechnik 1

./. freigegeben 09.10.2023 LAU

5.22 3333006 - 05 - E - 109 Singleline
Singel-Line Schlammentwässerung 
Messtechnik 2

./. freigegeben 09.10.2023 LAU

5.23 3333006 - 05 - E - 401
Leit- und 
Automatisierungstechni
k Konfigurator

Konfigurator Faulbehälter und 
Maschinengebäude

./. freigegeben 09.10.2023 LAU

6 TGA_Pläne

6.1 3333006 - 05 - T - 001 Heizungsschema Schaltschema Heizung ./. freigegeben 09.10.2023 FAS
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