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1 Veranlassung

Die Energieversorgung Sylt (EVS) betreibt das Zentralklarwerk Westerland/Sylt

(ca. 90.000 EW). Nach langjahrigem Betrieb ist die Erneuerung der Schlammbehandlung in
Form der Schlammentwasserung, der dazugehorigen Flockungsmittelstationen und der Faulung
mit der dazugehdrigen Faulgasaufbereitung und Faulgasspeicherung geplant. Die Klaranlage und
das Baufeld flr das Bauvorhaben liegen zum Teil im Rantumbecken, welches durch ein
Deichsystem umschlossen wird. Mit dem Hochwasserschutzkonzept (Stand 04/2021) wurden
bereits MaRnahmen fiir den Betrieb der Klaranlage in einer Hochwasser-Notfallsituation
bestimmt.

In Bezug auf das Bauvorhaben werden in der kiistenschutzrechtlichen Genehmigung vom
25.01.2023 des Landesbetriebes flr Kistenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-
Holstein (LKN.SH) unter den Nebenbestimmungen zusétzliche Anforderungen gestellt. Durch
den Punkt f) in den Nebenbestimmungen werden Arbeiten im Schutzzeitraum vom 01.10 bis
zum 15.04 als grundsétzlich unzuléssig deklariert. Arbeiten innerhalb des Schutzzeitraumes
durfen nur dann durchgefiihrt werden, wenn die zusétzlichen Auflagen unter Punkt g) erfiillt
werden. Daflr muss ein zustimmungspflichtiger Notfallplan erstellt werden, welcher
Notsicherungsmafnahmen bei Eintritt eines Hochwasserereignisses festlegt, um die Baustelle
innerhalb von 12 h in einen gesicherten Zustand fiir Mensch, Tier und Umwelt zu versetzen. Der
Notfallplan muss entsprechend der Nebenbestimmungen mindestens folgende Angaben
enthalten:

e Beschreibung der fur die kurzfristige Sicherung (binnen 12 Stunden) der Baustelle
erforderlichen Arbeiten, sowie Angaben zum dafiir notwendigen Material und Personal

e Benennung eines Verantwortlichen fur die tégliche Kontrolle der prognostizierten
Wasserstande

e Benennung eines Verantwortlichen mit Weisungsbefugnissen fiir die Ausfuhrung der
notwendigen Sicherungsarbeiten (durchgangige Erreichbarkeit), sowie Benennung eines

gleichberechtigen Stellvertreters
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2 Organisatorische MalRBhahmen

2.1 Hochwasservorhersage

Fur die Ermittlung des Evakuierungszeitpunkts der Baustelle wird die Wasserstandsvorhersage
Nordsee des Bundesamtes fir Seeschifffahrt und Hydrographie (https://wasserstand-
nordsee.bsh.de/hoernum_hafen) fir Hornum (Sylt, Hafen) herangezogen.

Eine Hochwasserschutzeinrichtung darf nicht mit mehr als 2 1/(m*s) tberspult werden, um als
sicher zu gelten. Dieser Grenzwert wird bei dem Standort Hornum bei einem Pegel von ca. 3,9 m
uber NHN Uberschritten, wodurch der Schwellenwert flr die Durchfiihrung des Notfallplanes auf
ca. 3,5 m tiber NHN (schwere Sturmflut) festgelegt wurde. (Aussage 14.07.2023 von Herrn
Radloff vom LKN.SH)

Die Abfrage der Wasserstandsvorhersage erfolgt taglich (inkl. Samstag und Sonntag) von der
verantwortlichen Person (Tabelle 2-1).

Tabelle 2-1: Verantwortlicher und Stellvertreter Wasserstandsvorhersage

Position: Vorname: Nachname: Firma:

Verantwortlicher Karl Dettmar EVS

Stellvertreter Arnd Millard EVS
2.2 Kommunikationsstruktur

Im Nachfolgenden ist die Kommunikationsstruktur innerhalb des Bauvorhabens anhand eines
Organigramms (Abbildung 1) dargestellt. Diese Struktur definiert die Kommunikationskette fur
die Durchfiihrung des Notfallplanes.
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Abbildung 1: Organigramm fir die Kommunikation in der Notfallsituation

Der Bauherr, die Energieversorgung Sylt GmbH, benennt einen Verantwortlichen mit
Weisungsbefugnis und einen gleichberechtigten Stellvertreter, welche von dem Verantwortlichen
flr die Hochwasservorhersage (Kap. 2.1) in einer Notfallsituation unumgénglich informiert
werden. Der Verantwortliche informiert die Projektleiter der beauftragten Auftragnehmer der
verschiedenen Lose, welche wiederum die Nachricht an die projektbeteiligten Mitarbeiter und
Nachunternehmen weitergeben. Fir die Durchfiihrung der Telefonkette werden entsprechende
Telefonlisten erstellt.

Da die Besetzung der jeweiligen Positionen bei der Erstellung des Notfallplanes noch nicht
feststeht, erfolgt die Benennung der Personen in der Tabelle 2-2 nach der Beauftragung der
ausfiihrenden Firmen.
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Tabelle 2-2: Kommunikationsstruktur im Hochwassernotfall

Position Vorname: Nachname: Firma:
Karl Dettmar EVS

Verantwortlicher

Stellvertreter Arnd Millard EVS

Projektleiter

AN Bautechnik
Projektleiter

AN Anlagentechnik
Projektleiter

AN EMSR-Technik
Projektleiter

AN Griinflichen/Begriinung

Nachfolgend wird der Treffpunkt fur die Notfallbesprechung vor Ort festgelegt:

Treffpunkt: Betriebsgebdude

2.3 Ablauf im Hochwasser-Notfall

Nach dem alle beteiligten Personen durch die Telefonkette tiber die Notfallsituation informiert
wurden, wird am festgelegten Treffpunkt (Tabelle 2-2) eine Notfallbesprechung durchgefiihrt.
In Dieser organisiert der Verantwortliche den Personaleinsatz fur die MalRnahmen (Anhang 1)
zur Sicherung der Baustelle. Fiir die Steuerung der MaBnahmen wird der Verantwortliche tber
den Abschluss einer MalRnahme in Kenntnis gesetzt. Das wieder verfugbare Personal wird einer
noch nicht abgeschlossenen MaRnahme zugeteilt oder aufgefordert, bei dem festgelegten
Treffpunkt einzutreffen. Auf diesem Wege befindet sich nach Abschluss aller MaBnahmen, das
eingesetzte Personal am festgelegten Treffpunkt. Das Personal wird anschlieRend mithilfe der
eingetragenen Namen im Notfallplan (Anhang 1) durchgezahlt. Die Baustelle wird gemeinsam
und gesichert verlassen. Der Ablauf wird nachfolgend zusammengefasst:

1. Verantwortlicher fir Hochwasserprognose informiert
=>» Verantwortlichen mit Weisungsbefugnis - leitet Telefonkette ein und informiert

=> Projektleiter der Baubereiche informieren

=> Mitarbeiter und Nachunternehmer

2. Notfallbesprechung am festgelegten Ort mit Personaleinsatzplanung
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3. Durchfiihrung der technischen Sicherungsmalinahmen mit in Kenntnissetzung des
Verantwortlichen nach Abschluss einzelner Manahmen
=>» Zuteilung des wieder verfligbaren Personals zu einer nicht abgeschlossenen Malinahme
oder Sammeln am Notfalltreffpunkt

4. Durchzéhlen der Mitarbeiter und gemeinsames Verlassen der Baustelle

Fur die Umsetzung des Notfallplanes ist es erforderlich, dass alle am Bauvorhaben beteiligten
Personen im Rahmen einer Unterweisung vor Baubeginn iber den Notfallplan informiert
werden. Die Teilnahme an der Unterweisung wird durch eine Unterschrift der Teilnehmer
bestatigt und der Notfallplan wird digital oder in Papierform zur Verfugung gestellt. Die
Unterweisung wird jahrlich im September wiederholt.

2.4 Notfallnummer fur Landesbetrieb flr Klistenschutz, Nationalpark und
Meeresschutz Schleswig-Holstein

Fur Notfélle stellt die EVS folgende Notfallnummer zur Verfiigung, welche jederzeit fir den
Landesbetrieb fur Kistenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein erreichbar
ist.

Notfallnummer fur LKN: 04651 925-0
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3 Technische MalBhahmen

In diesem Abschnitt werden die technischen Schutzmanahmen im Falle eines Hochwassers
beschrieben. Durch die Ausfiuhrung der Malinahmen werden die im Bau befindlichen Bauwerke,
die bendtigte Baustelleneinrichtung sowie Betriebsstoffe in einen fir den Mensch, Tier und
Umwelt sicheren Zustand versetzt. Bei Bauwerken, insbesondere bei abgedichteten, muss die
Gefahr von Auftrieb durch Hochwasser verhindert werden. Hinsichtlich der Auftriebssicherung
stellt das gezielte Fluten von Bauwerken eine geeignete Sicherheitsmalinahme dar. Die
Baustelleneinrichtung und die Betriebsstoffe missen tiberwiegend aufgeladen und in einem nicht
durch Hochwasser gefahrdeten Bereich hinter der Deichlinie abgestellt werden.

In der Abbildung 2 ist eine Ubersicht von der Baustelleneinrichtung und den geplanten
Bauwerken auf der Klaranlage Westerland / Sylt dargestellt.

B

Container

Lagerflache

Maschinen-
h
aus Filtrat-
pumpwerk
" Entwésserungs-
: gebadude
Baukran

Gas-
speicher

Faul-
behalter

Kondensat-
schacht

Abbildung 2: Ubersicht von der Baustelleneinrichtung und der Bauwerke (KA Syilt)
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Die in den nachfolgenden Kapiteln beschriebenen Malinahmen sind an den aufgezeigten
Positionen durchzufuhren. Bei der Durchfuhrung der technischen MalRnahmen im Zuge der
betrachteten Notfallsituation sind Bestimmungen zum Arbeitsschutz auf Baustellen weiterhin zu
beachten.

3.1 Faulbehalter

Faulbehalter kdnnen in der Bauphase (vor der Inbetriebnahme) aufgrund der geschlossenen
Bauweise und der fehlenden Gegenlast des Faulschlammes durch ein Hochwasser auftreiben.
Die Faulbehalter werden mit einer Pfahlgriindung ausgefihrt, welche der Auftriebskraft starker
entgegenwirkt als eine Flachgrundung. Um die Gefahr von Auftrieb vollstandig auszuschliefen,
wird das Mannloch (GOK +0,85 m) gedffnet. Der Faulbehélter ist somit flutfahig. Zu Beginn der
Aufstellung befindet sich vor dem Mannloch eine einfache Abdeckung (Abbildung 3), welche
lediglich entfernt werden muss. Befindet sich der Behélter kurz vor der Fertigstellung, ist der
Blinddeckel des Mannlochs ein Bestandteil des Faulbehélters und muss mit Schraubwerkzeug
geoffnet werden (Abbildung 4). Es wird sichergestellt, dass der Faulbehélter ab dem Erreichen
eines geschlossenen Zustandes bis zur Inbetriebnahme Gber das Mannloch geflutet werden kann.

\ |
|
|

|

g = o
-
v
v

Abbildung 3: Beispiel eines Mannlochs in der Abbildung 4: Beispiel eines Mannlochs bei der
Bauphase Fertigstellung
3.2 Gasspeicher

Der Gasspeicher kann aufgrund seiner gasdichten Konstruktion bei Hochwasser aufschwimmen.
Der geplante Gasspeicher ist durch vier Flutflanschéffnungen (DN 200) im unteren Bereich des
Behaltermantels (GOK +0,5 m) ausgestattet und dementsprechend speziell an ein
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Hochwasserszenario angepasst. Durch das Offnen der Blinddeckel kann der Gasspeicher in der
Gefahrensituation geflutet werden und ein Auftreiben wird unterbunden (Abbildung 5).

Abbildung 5: Beispiel Niederdruck Gasspeicher

3.3 Technikschachte

Technikschéchte kdnnen bei Hochwasser im geschlossenen Zustand aufschwimmen. Die im
Zuge des Bauvorhabens eingesetzten Schachte fir Kondensat- und Filtrat sind aufgrund des
hohen Grundwasserspiegels bereits mit einer schweren Betonplatte im unteren Schachtbereich
gegen Auftrieb abgesichert. Durch das Offnen des Schachtes als zusétzliche MaRnahme im Falle
eines Hochwassers wird der Aushub durch die Gegenlast des Wassers sicher verhindert
(Abbildung 6).
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Abbildung 6: Beispiel eines Technikschachtes

3.4 Maschinen- und Schlammentwasserungsgebaude

Durch ein Hochwasser kénnen Gebéaude unterspiilt werden und es besteht eine Gefahr des
Auftriebs. Aufgrund dessen stellt das gezielte Fluten in Bezug auf die betrachteten Gebaude
(Abbildung 7 & Abbildung 8) eine geeignete MalRnahme dar. Folglich missen die Tiren im
Hochwasserfall durch Personal entfernt oder gedffnet und durch Sandsécke gegen Zuschlagen
gesichert werden.

I a_ Al

a

Abbildung 7: Maschinenhaus (Nord-Ost Ansicht)  Abbildung 8: Entwésserungsgebaude (Nord-West
Ansicht)

26.02.2024 N:\Projekte\P33\3333006\04\Notfallplan Hochwasser\Hochwassernotfallplan Rev. 01.docx Seite 9



i1 BORN ERMEL Ingenieure

3.5 Baustelleneinrichtung und Betriebsstoffe

Zu der Baustelleneinrichtung gehéren Container (fiir Bau, Sanitar, Maschinen- und
Elektrotechnik), Baufahrzeuge und sonstige Baustellenausriistung (Ruttelplatte, mobile
Montagebihne etc.). Des Weiteren werden Baumaterialien und Betriebsstoffe (Kraft- und
Schmierstoffe, polymeres Flockungsmittel) innerhalb der Deichlinie auf der Lagerflache
gelagert. Das polymere Flockungsmittel wird in einem IBC-Container erst fir die
Inbetriebnahme der Entwasserungsaggregate vorgehalten. Im Falle eines Hochwassers miissen
die Betriebsstoffe, Baustelleneinrichtung und Baumaterialen mit geeigneten Baufahrzeugen auf
die westliche Kahlflache (Notfallplatz) auRerhalb des Ratumbeckens gebracht werden
(Abbildung 9). Die Baufahrzeuge miissen nach Abschluss dieser MalRnahme ebenfalls auf dem
ausgewahlten Notfallplatz abgestellt werden.

- -
REVIINDISE
GMBHRICO: KG //..

Abbildung 9: Lagerplatz der Baustelleneinrichtung mit Weg zum Notfallplatz

Die fur die Errichtung der Bauwerke erforderlichen Kréne werden im Hochwasserfall lastfrei
gestellt und die Windsicherung aktiviert. Weiterhin darf sich innerhalb des Einwirkbereiches des
Kranes kein Personal aufhalten. Die gesamte Baustelle wird evakuiert.
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Die Flache fur den Notfallplatz ist entsprechend des Umweltportals Schleswig- Holstein kein

ausgewiesenes Naturschutzgebiet (griine Kennzeichnung). Es befinden sich auch keine
Naturschutzgebiete in direkter Ndhe zum Notfallplatz.
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Abbildung 10: Naturschutzgebiete im Bereich der Zentralklarwerk Westerland/Sylt
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3.6 Schutzstreifen

Im Katastrophenfall missen die Einsatzkrafte vor Ort beide Seiten des Deiches ungehindert
erreichen konnen, um beispielsweise etwaige Schwachstellen zu verstarken.

Damit der Deich im Schadensfall auch erreichbar bleibt, wird ein 5 m breiter Streifen zur
Befahrung mit Einsatzfahrzeugen benétigt. Deswegen muss die Flache im Abstand von 5 m von
jeglicher Nutzung frei bleiben, welches durch alle Projektbeteiligten sicherzustellen ist.

Aufgestellt: Dr. Born - Dr. Ermel GmbH

Achim, den 08.08.2023 [KR]
Geprft: Achim, den 08.08.2023 [RS]
Revision 01: Achim, den 26.02.2024 [FG]
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Anlage 1: Arbeitsanweisung

Baufahrzeuge zum Ausleuchten des
Notfallplatzes nutzen

Personal- | Umsetzende Personen flr Bendotigtes
Kategorie Mallnahmen anzahl Malinahme Material
Bauwerke
- Blinddeckel des seitlichen Mannlochs iihizgmer:nzeug,
2x Faulbehélter 6ffnen und hinter den Deich auf den 2 ) gen,
Notfallplatz bringen Hebegerdt (Stapler,
P g Kran)
1x Gasspeicher - Falmddeckel der Flutflanschéffnungen ) Schraubwerkzeug
offnen
Technikschdchte - Technikschéchte 6ffnen 2 Schraubwerkzeug
Masc.f.unenhaus - Tdren entfernen/ 6ffnen und mit 9 ;g;igz:)ﬁs;:('zeu
Entwasserungs- Sandsacken sichern ] g
gebiude Sandsacke
Baustelleneinrichtung
- Hinter den Deich auf den Notfallplatz
bringen
Baufahrzeuge - Bei Nacht: nicht benétigte 2 Fahrzeugschlissel
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8x Container

Hinter den Deich auf den Notfallplatz
bringen

1x Abrollkipper

Baustellenausriistung

Hinter den Deich auf den Notfallplatz
bringen

1x Lastwagen,
Hebegerat (Stapler,
Kran), Spanngurte,
Stapler,
Holzpaletten

Baustellenkran

Lastfrei stellen und Windsicherung
aktivieren

Schlissel

Baumaterialien

Hinter den Deich auf den Notfallplatz
bringen

1x Lastwagen,
Hebegerat (Stapler,
Kran), Spanngurte,
Stapler,
Holzpaletten,

Betriebsstoffe

Kraftstoffe

Hinter den Deich auf den Notfallplatz
bringen

Schmierstoffe

Hinter den Deich auf den Notfallplatz
bringen

Flockungsmittel

Hinter den Deich auf den Notfallplatz
bringen

1x Lastwagen,
Hebegerat (Stapler,
Kran)

Sonstige Materialien: Megaphone, Helmlampen
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